

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง, ปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวต ราคา (e-GP)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2561	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ	
1	อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบน ถ1-0082 แยกทางหลวงหมายเลข 4061- บ้านบ่อม่วง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00-1.50 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 6,077 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	1 โครงการ			/		/	/		เม.ย.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	16,690,000			
2	อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน ถ1-0025 บ้านกระเสาะ- บ้านกูริง อำเภอ มายอ จังหวัดปัตตานี กว้าง 6.00 ม. ไหล่ ทางข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 3,260 ม.รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด	1 โครงการ			/		/	/		เม.ย.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	7,500,000			
3	อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอส- ฟัลต์สาย ปน ถ1-0092 แยกทางหลวงหมาย เลข 4082-บ้านจาเราะบองอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 1,130 ม. รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด	1 โครงการ			/		/	/		เม.ย.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	5,802,000			

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวต ราคา (e-GP)	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ ประมูลราคา/ ประกวดราคา (เดือน ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2561	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ		
4	อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ฯ สาย ปน ๓1-0023 บ้านพงสะตา-บ้านตะโล๊ะ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. หน้า หน้า 0.05 ม. ระยะทาง 1,600 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	1 โครงการ			/	/	/			เม.ย.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	4,843,000			
5	อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ฯ สาย ปน ๓1-0076 บ้านบุเกะกูง-บ้านเขาวัง อ.มายอ จ. ปัตตานี กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ ข้างละ 1.00 ม. หน้า 0.04 ม. ระยะทาง 3,550 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด	1 โครงการ			/	/	/			เม.ย.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	12,910,000			
6	อุตสาหกรรม และการโยธา 00311	ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ฯ ถนนสาย ปน ๓1-0048 รอบเมืองโบราณยะรัง อ.ยะรัง ยะรัง ปัตตานี กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 ม. หน้า 0.04 ม. ระยะทาง 1,645 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่กำหนด 5,783,000.- บาท	1 โครงการ			/	/	/			เม.ย.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	5,783,000			

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบ แล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		จำนวน หน่วย นับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี 2561	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	ประ มูล ราคา	ประ กวค ราคา (e-GP)	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ประกาศ ประมาณราคา/ ประกวดราคา (เดือน ปี)	คาดว่าจะ ลงนาม ในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะ มีการ ส่งมอบ (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ ปี 2561	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ		
7	อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	1 โครงการ	ซ่อมสร้าง/เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ฯ ถนน สาย ปน1-0078 สายบ้านโสร่ง ตำบล เขาคูม - อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี-บ้าน ตลาดเก่า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กว้าง 6.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 4,044 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด			/	/	/			เม.ย.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	10,090,000			

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางเห็ญศรี ร่วมจินดา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับผิดชอบ

(นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี